

REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

1 lentelė. Regiono plėtros plano SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas.

Veiksniai	Veiksmų pokyčių vertinimas*
Stiprybės	
Regionie sukuriama penktadalis Lietuvos bendrojo vidaus produkto	Veiksny nepakito.
Didėja tiesioginių užsienio investicijų apimtys	2019 m. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, tiesioginių užsienio investicijų apimtys Kauno regione buvo mažesnės nei 2017 ir 2018 m.
Ekonominio sunkmečio sąlygomis nesumažėjo ūkio subjektų skaičius	Veiksny nepakito.
Išvystyta ir toliau vystoma tarptautinio susisiekimo transporto infrastruktūra	Veiksny nepakito.
Tarptautinis Kauno (Karmėlavos) oro uostas užtikrina puikų susisiekimą su Europos Sąjungos šalimis (regioninis pigių skrydžių centras)	Daugelio skrydžių kryptių 2020 m. buvo atsisakyta dėl COVID-19 situacijos.
Daug turizmui patrauklių objektų	Veiksny nepakito.
Geras 700 mln. vartotojų turinčių rinkų (Baltijos jūros regiono, NVS ir Vakarų Europos) pasiekiamumas	Veiksny nepakito.
Regionie gausu patrauklaus kraštovaizdžio vietovių	Veiksny nepakito.
Regionie yra Birštono kurortas – turizmo traukos centras su išvystyta sveikatinimo paslaugų infrastruktūra	Veiksny nepakito.
Regionie yra Šiluvos piligrimystės centras	Veiksny nepakito.
Kauno regionas yra energijos gamybos ir paskirstymo centras	Veiksny nepakito.
Aktyvios kaimo bendruomenės ir partnerystės organizacijos - VVG	Veiksny nepakito.
Regionie sukongcentruotas žemės ūkio mokslinis potencialas	Veiksny nepakito.
Regionie santykinai daugiau negu kituose regionuose modernių ūkių, gyvybingų kooperatinių ir žemės ūkio bendrovių	Veiksny nepakito.
Sukaupta nemaža gamybinė patirtis ekologinėje žemdirbystėje, alternatyviose žemės ūkio veiklose	Veiksny nepakito.
Ūkininkai aktyviai dalyvauja kaimo rėmimo, žemės ūkio garantijų fondo ir Europos Sąjungos finansinės paramos programose	Veiksny nepakito.

Teikiamos elektroninės viešosios paslaugos savivaldybėse	Veiksnyms nepakito.
Bendrojo lavinimo mokyklų tinklas yra gerai išplėtotas ir pakankamas	Veiksnyms nepakito.
Didelė mokslinio potencialo koncentracija (7 universitetai, moksliniai institutai ir kt.)	Veiksnyms nepakito.
Regione yra didžiausias procentas aukštą išsilavinimą turinčių gyventojų	2019 m. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, didžiausias procentas aukštą išsilavinimą turinčių gyventojų yra Vilniaus regione, o Kauno regionas – antroje vietoje.
Santykinai didelis motyvuotos, maža kaita pasižyminčios darbo jėgos pasirinkimas	2018 m. Europos Komisijos pateiktoje Lietuvai skirtoje ataskaitoje sakoma, kad darbo jėgos trūkumas verčia susirūpinti dėl ilgalaikio šalies ekonomikos augimo tvarumo.
Kauno regione yra inžinierinę kompetenciją turinčių specialistų koncentracija	Veiksnyms nepakito.
Stiprios gamybos tradicijos Kauno regione; už konkurencingą kainą gamybos sektoriui siūloma kvalifikuota darbo jėga	Veiksnyms nepakito.
Gerai išplėtotas socialinių paslaugų tinklas	Veiksnyms nepakito.
Efektyviai išvystyti interneto prieigos taškai	Veiksnyms nepakito.
Vykdomos socialinių rizikos grupių integravimo į visuomenę programos. Išvystytos specialiojo transporto neįgaliesiems paslaugos	Veiksnyms nepakito.
Gerai išvystyta interneto infrastruktūra (didžiausias greitis)	Veiksnyms nepakito.
Gerėja socialines paslaugas teikiančių specialistų kvalifikacija	Veiksnyms nepakito.
Gyventojų tikėtina gyvenimo trukmė yra ilgiausia Lietuvoje	Veiksnyms nepakito.
Gerai išplėtotas antrinio ir tretinio lygio sveikatos priežiūros įstaigų tinklas	Veiksnyms nepakito.
Sveikatos paslaugų centras	Veiksnyms nepakito.
Sporto, kultūros ir laisvalaikio centras	Veiksnyms nepakito.
Įdiegta regioninė atliekų tvarkymo sistema, plėtojama šių atliekų surinkimo infrastruktūra	Veiksnyms nepakito.
Įgyvendinami vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacijos bei plėtros projektai, tvarkomos vandentiekio ir nuotekų valymo sistemos, plečiama centralizuota vandens tiekimo sistema	Veiksnyms nepakito.
Kauno regionas yra energijos gamybos ir paskirstymo centras	Veiksnyms nepakito.
Neriboti vandens ištekliai	Veiksnyms nepakito.
Savivaldybės turi parengtus teritorijų bendruosius planus	Veiksnyms nepakito.

Išplėtotas savivaldybių centrus jungiančių kelių tinklas	Veiksnyss nepakito.
Silpnybės	
Netolygus investicijų pritraukimas į regioną	Veiksnyss nepakito.
Nepakankamai išvystyta verslo informacinė sistema	Kėdainių r. sav. įkurtas VšĮ Versli Lietuva bendradarbystės centras „Spiečius“. Veikia verslo informacijos centrai.
Ribota A klasės biurų patalpų ir šiuolaikinius gamybos reikalavimus atitinkančių pramoninės paskirties patalpų pasiūla	2018–2019 metų laikotarpyje Kauno m. sav. komercinio (biurų) nekilnojamojo turto plėtra siekė net 75%. Jau pastatyti A klasės verslo centrai: Arka, Kauno dokas, Nemuno 3, River Hall. Dar 5 centrai statomi / planuojami statyti.
Daugelis žemės sklypų Kauno regione neturi jungčių su keliais ir komunikacijomis, išskyrus laisvasias ekonomines zonas	Veiksnyss nepakito.
Maža vidaus rinka	Veiksnyss nepakito.
Nepakankamas universitetų potencialo panaudojimas	Veiksnyss nepakito.
Prasta rajoninių kelių bei miestų gatvių būklė regione	Igyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektus pagerinta kelių ir gatvių būklė.
Pasenusios ir / arba nepakankamai taikomos eismo valdymo sistemos	Diegiamos informacinės sistemos švieslentės, informuojančios keleivius apie atvykstančius autobusus realiu laiku, naujai įrengtose ar rekonstruotose sankryžose diegiama išmani valdymo įranga, kuri padeda efektyviau paskirstyti transporto srautus ir išvengti spūsčių, atnaujinami šviesoforai, Kauno mieste įsteigtas Eismo valdymo centras.
Šiuolaikinius standartus atitinkančių ekonominės klasės viešbučių ir kempingų trūkumas	Apygyvendinimo įstaigų skaičius augo nuo 249 (2015 m.) iki 556 (2019 m.).
Silpnai išvystyta turizmo informacinė sistema	Regionė veikia modernūs turizmo informacijos centrai. Igyvendinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ projektus įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai.
Nepakankamas dėmesys skiriamas rinkodarai (Lietuvoje ir užsienyje) turizmo srityje	Turizmo sukuriama pridėtinė vertė kasmet auga.
Nepakankama informacijos apie regioną sklaida bei regiono žinomumas	Veiksnyss nepakito.
Prastėjanti melioracinių sistemų būklė	Sausinimo sistemoms įrengti ir rekonstruoti 2020 m. skiriama suma yra didžiausia per 25 metus – daugiau nei 60 mln. Eur. Gerinama melioracinių sistemų būklė Kauno regione.
Prasta daugumos kultūros paveldo objektų būklė	Igyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektus pagerinta kultūros paveldo objektų būklė.
Nepakankamai išplėtoti viešojo ir privataus sektoriaus projektai	Veiksnyss nepakito.

Dideli nenaudojamų žemės ūkio naudmenų plotai, ypač atokiose regiono vietovėse ir mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse	Veiksnys nepakito.
Didelė dalis kaimo gyventojų yra užimti žemės ūkio sektoriuje	Veiksnys nepakito.
Silpna profesinio parengimo sistema, menkas darbininko profesijos prestižas	Veiksnys nepakito.
Santykinai didesnis nedarbo lygis kaimo vietovėse lyginant su miestais	Veiksnys nepakito.
Mažos savivaldybių investicinės galimybės projektams (tarp jų – ir struktūrinių fondų) bendram finansavimui finansuoti	Veiksnys nepakito.
Regione nepanaudojamos atsinaujinančių energijos išteklių galimybės	Veiksnys nepakito.
Nepakankamai panaudojama esama informacinė infrastruktūra	Veiksnys nepakito.
Ikimokyklinis ugdymas nepakankamai kai kuriose regiono vietovėse	Igyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ projektus Kauno regione sukurta naujų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietų.
Visuomeninių įstaigų pastatų būklė yra prasta, neefektyvus šilumos, elektros išteklių naudojimas	Veiksnys nepakito.
Trūksta neformalaus švietimo programų vaikams, egzistuoja vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo problema	Igyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonės „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektus Kauno regione atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos.
Socialinės paslaugos sukonzentruotos miestuose, sunkiai prieinamos kaimiškose vietovėse	Veiksnys nepakito.
Didelis socialinio būsto trūkumas	Igyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ projektus sumažintas socialinio būsto trūkumas.
Trūksta viešosios infrastruktūros, kuri skatintų gyventojų fizinį aktyvumą	Igyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ projektus padaugėjo viešosios infrastruktūros, kuri skatintų gyventojų fizinį aktyvumą.
Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų trūkumas / neprieinamumas kaimiškose vietovėse	Veiksnys nepakito.
Savitarpio saugos programų mažas aktyvumas	Veiksnys nepakito.
Visuomenės pasyvumas	Veiksnys nepakito.

Nepakankamas atliekų rūšiavimas ir antrinių atliekų perdirbimas	Veiksnyss nepakito.
Prasta geriamojo vandens kokybė kaimo gyvenamosiose vietovėse, dalis kaimo gyventojų neprisijungia arba neturi galimybės prisijungti prie viešojo vandens tiekimo tinklo ir kanalizacijos sistemų ir naudoja šachtinių šulinių vandeni	Igyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ Kauno regione rekonstruoti arba naujai įrengti geriamojo vandens tiekimo / nuotekų surinkimo / valymo tinklai / įrenginiai.
Nediegiamos triukšmo prevencijos priemonės	Pagal Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų planą 2019–2023 m. įgyvendinamos tokios triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonės: triukšmą mažinančios kelio dangos tiesimas, triukšmą mažinančių akustinių užtvarų įrengimas šalia geležinkelio ir judrių gatvių, eismo intensyvumo mažinimas gyvenamose vietovėse, želdinių sodinimas ir kita. Panašias triukšmo prevencijos priemones diegia ir kitos regiono savivaldybės.
Nepakankama finansinė ir metodinė parama bendruomenėms sveikatos stiprinimo propagavimo srityje	Igyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ projektus skirta finansinė ir metodinė parama bendruomenėms sveikatos stiprinimo propagavimo srityje.
Nusidėvėjusi viešoji gyvenamosios aplinkos infrastruktūra	Igyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektus atnaujinta dalies savivaldybių viešoji gyvenamosios aplinkos infrastruktūra.
Bendro ir jaunų gyventojų skaičiaus mažėjimas, gyventojų senėjimas	Veiksnyss nepakito.
Galimybės	
Augančios Lietuvos eksporto apimtys	Nuo 2019 m. eksporto apimtys Lietuvoje sumažėjo dėl COVID-19 situacijos ir gali toliau mažėti.
Numatomas Rail Baltica projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas intermodalinio transporto terminalo atsiradimui	Veiksnyss nepakito.
Logistikos sektoriaus vystymas	Veiksnyss nepakito.
Didėjantys tranzitinio transporto srautai skatins Via Baltica magistralės verslo infrastruktūros plėtrą	Veiksnyss nepakito.
Vystomas vidaus uostas ir upių transportas	Veiksnyss nepakito.
Didėjantis poreikis naujoms paslaugų rūšims	Veiksnyss nepakito.
Didėjantys užsienio turistų srautai	Užsienio turistų srautai mažėja ir ateityje gali toliau mažėti dėl COVID-19 situacijos.
Kultūros ir gamtos paveldo objektai, siekiant išsaugoti jų vertę, gali būti pritaikyti kaimo turizmo paslaugų plėtrai	Veiksnyss nepakito.
Galimybė pasinaudoti ES lėšomis ir iniciatyvomis regiono plėtrai	Veiksnyss nepakito.

Spartėjantys žinių visuomenės formavimosi procesai	Veiksnys nepakito.
Sudarytos sąlygos nevalstybinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų atsiradimui	Veiksnys nepakito.
Galimybė vystyti mokymosi visą gyvenimą programas	Veiksnys nepakito.
Sudarytos sąlygos plėtoti privačių mokymosi įstaigų tinklą, organizuojant neformalųjį švietimą vaikų ir suaugusiųjų tarpe	Veiksnys nepakito.
Galimas glaudesnis aukštųjų, profesinio rengimo mokyklų, mokslo institucijų ir įmonių bendradarbiavimas	Veiksnys nepakito.
Interneto plėtros panaudojimas steigiant darbo vietas namuose neįgaliems ir juos prižiūrintiems asmenims	Veiksnys nepakito.
Sveikos gyvensenos propagavimas visuomenėje	Igyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ projektus padidintas tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygis bei suformuoti pozityvūs jų sveikatos elgsenos pokyčiai.
Kultūros, sporto ir laisvalaikio infrastruktūros atnaujinimas	Veiksnys nepakito.
Užsienio valstybių prevencinių programų patirties perėmimas	Veiksnys nepakito.
Gyventojų žinių ir įgūdžių suformavimas aktyviai dalyvaujant atliekų tvarkymo procese	Veiksnys nepakito.
Darnaus vystymosi principų diegimas	Veiksnys nepakito.
Daugiabučių namų renovavimas didina pastatų energetinį efektyvumą	Veiksnys nepakito.
Šiuolaikinių viešųjų paslaugų teikimo elektroninių sistemų diegimas	Veiksnys nepakito.
Pertvarkoma šilumos ūkio sistema	Veiksnys nepakito.
Nenaudojamų kaimo pastatų panaudojimas paslaugų teikimui bei amatų vystymui	Veiksnys nepakito.
Verslo inkubacinės sistemos sukūrimas	Veiksnys nepakito.
Studijų tarptautinis vystymas	Veiksnys nepakito.
Konferencijų turizmas	Veiksnys nepakito.
Gamtos išteklių panaudojimas	Veiksnys nepakito.
Grėsmės	
Kvalifikuotos darbo jėgos nutekėjimas į užsienį ir kitus regionus	Veiksnys nepakito.

Ima trūkti kvalifikuotų ir patyrusių vadovų, universitetinį išsilavinimą turinčių technikų ir IRT specialistų	Veiksnys nepakito.
Imigrantų darbininkų atsiradimas ir jų integracija, bendras darbininkų trūkumas	Veiksnys nepakito.
Grėsmė Kauno regiono ekonomikai dėl gretimų regionų konkurencijos: pigi darbo jėga ir žemė, patrauklios iniciatyvos, didesnė darbo jėgos pasiūla ir vidaus rinka	Veiksnys nepakito.
Didelės biurokratinės kliūtys SVV vystymui	Savivaldybių parama SVV. Per bendrovę „Investicijų ir verslo garantijos“ taikomos priemonės su portfelinėmis garantijomis, kurios suteikia galimybę SVV pasiskolinti palankiomis sąlygomis.
Didėjanti verslo konkurencija šalies ir tarptautinėse rinkose	Veiksnys nepakito.
Energetinių išteklių kainų augimas	Veiksnys nepakito.
Padidėjus gimstamumo rodikliams, ateityje gali trūkti vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei bendrojo lavinimo mokyklose	Gimstamumo rodiklis Kauno regione kasmet mažėja, o ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius auga arba lieka nepakitęs.
Augantis socialiai pažeidžiamų ir socialiai remtinų žmonių skaičius	Veiksnys nepakito.
Priklausomybių ir ligų plitimas bei senėjimas padidina socialinių paslaugų poreikį	Veiksnys nepakito.
Mažėjantis valstybės skiriamas finansavimas socialinio būsto plėtrai	Veiksnys nepakito.
Didelis nusikalstamumas	Užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius kasmet mažėja visoje Lietuvos Respublikoje.
Vėluojantis automagistralių į Varšuvą, Vilnių ir Rygą modernizavimas ir pralaidumo didinimas	Veiksnys nepakito.
Valdžios centralizacija ir koncentracija Vilniuje	Veiksnys nepakito.
Struktūrinio nedarbo augimas	Veiksnys nepakito.
Stambių darbdavių bankrotas	Veiksnys nepakito.
Gyventojų pajamų mažėjimas	Vidutinis darbo užmokestis Kauno regione kasmet didėja.
Mažas informacijos sklaidos priemonių dėmesys regiono problematikai ir žinomumui	Veiksnys nepakito.

* Veiksnių pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, regiono plėtros plano įgyvendinimo įtaka veiksnių pokyčiams.

REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2 lentelė. Regiono plėtros plano įgyvendinimo rezultatai.

Nr.	Prioritetas, tikslas, uždavinys, priemonė	Vertinimo kriterijus				Priemonei įgyvendinti numatytos lėšos (Eur)			Priemonių įgyvendinimas (Eur)			Pastabos
		Kodas	Pavadinimas, mato vnt.	Planuojama pasiekti reikšmė	Pasiekta reikšmė	Iš viso	Planuojamas skirti finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ar kitų finansavimo šaltinių)	Planuojamos skirti pareiškėjo / projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos	Iš viso	Išmokėtas finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ar kitų finansavimo šaltinių)	Išmokėtos pareiškėjo / projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos	
1.	PRIORITETAS: PAŽANGI EKONOMIKA					211 080 483,63	111 707 290,89	99 373 192,74	21 629 309,38	18 133 728,36	3 445 589,06	
1.1	Tikslas: Plėtoti Kauno regioną kaip mokslo ir verslo partnerystę pagrįstą aukštos pridėtinės vertės pramonės kraštą	1.1-ef-1	Efektų vertinimo kriterijus:			40 659 802,37	5 277 513,89	35 382 288,48	-	-	-	
			Bendrasis vidaus produktas tenkantis vienam gyventojui Kauno regione palyginti su šalies vidurkiu, proc.	100	101,5							2019 m. išankstiniai duomenys (Lietuvos statistikos departamentas)
1.1.1	Uždavinys: Šalies ir tarptautiniu mastu įtvirtinti Kauno regiono, kaip modernios ir konkurencingos pramonės krašto, įvaizdį.		Rezultato vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
		1.1.1-r-1	Tiesioginės užsienio investicijos tenkančios vienam gyventojui Kauno apskrityje, Eur	2896,2	3193							2019 m. patikslinti ir perskaiciuoti duomenys (Lietuvos statistikos departamentas)
		1.1.1-r-2	Įmonės diegiančios inovacijas – technologiniai ir netechnologiniai novatoriai Kauno apskrityje (proc. nuo visų įmonių);	47	66							2016–2018 m. duomenys (Lietuvos statistikos departamentas)
1.1.1.1.	Priemonė: Aukštųjų, profesinio rengimo mokyklų, mokslo institucijų, verslo, savivaldos ir kitų institucijų bendradarbiavimo plėtra		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
1.1.1.2.	Priemonė: Bendrų verslo įmonių, mokslo ir studijų institucijų projektų rengimas ir įgyvendinimas		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
1.1.1.3.	Priemonė: Regiono verslo įmonių teigiamo įvaizdžio formavimas ir bendradarbiavimo skatinimas		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
1.1.2	Uždavinys: Sudaryti sąlygas modernios bei konkurencingos pramonės plėtoei, investicijoms, kuriant darbo vietas, socialiai atsakingą verslą, užtikrinant darnią ir kompleksinę regiono plėtrą.		Rezultato vertinimo kriterijus:			40 659 802,37	5 277 513,89	35 382 288,48	-	-	-	
		1.1.2-r-1	Materialinės investicijos tenkančios vienam gyventojui Kauno apskrityje, Eur	2461,77	3019							2019 m. išankstiniai duomenys (Lietuvos statistikos departamentas)

1.1.2.1.	Priemonė: Investicijų skatinimas ir investicijų pritraukimui reikalingos infrastruktūros kūrimas		Produkto vertinimo kriterijus:			40 659 802,37	5 277 513,89	35 382 288,48	-	-	-	
		P.B.238	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse m2	296960	0							Kriterijus nepasiektas, nes projektas Nr.07.1.1-CPVA-R-904-21-0009 nebuvo baigtas suplanuotu laiku.
		V.7	Rekonstruotas sporto objektas (stadionas), vnt.	1	0							Kriterijus nepasiektas, nes projektas Nr.07.1.1-CPVA-R-904-21-0003 nebuvo baigtas suplanuotu laiku.
1.1.2.2.	Priemonė: Infrastruktūros laisvosiose ekonominėse zonos ir pramoniniuose parkuose, esanose ir numatomose kurti pramoninėse teritorijose kūrimas ir plėtra		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
			-									
1.1.2.3.	Priemonė: Verslo inkubatorių, mokslo ir technologijų parkų ir kompetencijos centrų plėtra		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
			-									
1.1.2.4.	Priemonė: Kūrybinių industrijų plėtra		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
			-									
1.2	Tikslas: Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų pasiekiamumą		Efektų vertinimo kriterijus:			50 775 275,93	37 400 042,12	13 375 233,81	10 441 628,24	8 899 027,13	1 542 601,11	
		1.2-ef-1	Bendrasis vidaus produktas tenkantis vienam gyventojui Kauno apskrityje, tūkst. Eur;	14	17,7							2019 m. išankstiniai duomenys (Lietuvos statistikos departamentas)
1.2.1	Uždavinys: Skatinti verslumą ir ūkio įvairovę, pritaikant viešuosius statinius verslo ir bendruomeniniams poreikiams		Rezultato vertinimo kriterijus:			4 505 376,81	3 578 225,84	927 150,97	1 777 504,08	926 989,13	850 514,95	
		1.2.1-r-1	Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių tenkančių 1000 gyventojų skaičius, Kauno apskritis, vnt.	30	31,41							2020 m. duomenys (Lietuvos statistikos departamentas). Apskaičiuota pagal formulę: 17679/562841*1000
1.2.1.1	Priemonė: Naujų, miesto gyventojams aktualių, paslaugų kūrimas ir plėtra		Produkto vertinimo kriterijus:			4 505 376,81	3 578 225,84	927 150,97	1 777 504,08	926 989,13	850 514,95	
		P.B.239	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	3073	0							Nėra duomenų apie priemonės projekto užbaigimą.
		P.B.238	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse	0	0							
		P.N.304	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.)	5	5							
1.2.1.2	Priemonė: Verslo subjektų skatinimas teikti bendruomenei aktualias paslaugas, didinti gamybos pajėgumus ir eksporto apimtis		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
			-									
1.2.2	Uždavinys: Kurti naujas darbo vietas, pritraukiant investicijas į viešąsias (apleistas, nenaudojamas ir nepakankamai naudojamas) erdves		Rezultato vertinimo kriterijus:			46 269 899,12	33 821 816,28	12 448 082,84	8 664 124,16	7 972 038,00	692 086,16	

		1.2.2-r-1	Verslo informacinių centrų aptarnautų įmonių skaičius per metus Kauno regione	500	623							Rodiklis apskaičiuotas vadovaujantis 2021 m. Raseinių rajono, Kauno miesto, Kėdainių rajono, Kauno rajono, Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono savivaldybių administracijų pateikta informacija.
1.2.2.1	Priemonė: Miestų viešosios infrastruktūros sutvarkymas, gerinant sąlygas naujam verslui ir darbo vietų kūrimui		Produkto vertinimo kriterijus:			46 269 899,12	33 821 816,28	12 448 082,84	8 664 124,16	7 972 038,00	692 086,16	
		P.B.238	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse	1058996,75	218015,44							Kriterijus nepasiektas, nes ne visi projektai buvo baigti suplanuotu laiku.
		P.B.239	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	3133,36	441,28							Kriterijus nepasiektas, nes projektas Nr.07.1.1-CPVA-R-905-21-0018 nebuvo baigtas suplanuotu laiku.
1.3	Tikslas: Plėtoti regiono transporto infrastruktūrą		Efeko vertinimo kriterijus:			35 518 806,57	19 494 923,58	16 023 882,99	7 123 331,22	5 695 018,31	1 378 320,95	
		1.3-ef-1	Kelių su danga ilgis nuo visų kelių ilgio Kauno regione, proc.	87	87,97							2019 m. duomenys (Lietuvos statistikos departamentas). Apskaičiuota pagal formulę: 10043/11417*100
1.3.1	Uždavinys. Didinti darbo jėgos mobilumą, gerinant darbo vietų pasiekiamumą:		Rezultato vertinimo kriterijus:			35 518 806,57	19 494 923,58	16 023 882,99	7 123 331,22	5 695 018,31	1 378 320,95	
		1.3.1-r-1	Žvyro kelių ilgis nuo visų kelių ilgio Kauno regione, proc.	57	50,87							2019 m. duomenys (Lietuvos statistikos departamentas). Apskaičiuota pagal formulę: 5808/11417*100
		1.3.1-r-2	Kelių su patobulinta danga ilgis nuo visų kelių ilgio Kauno regione, proc.	25	37,09							2019 m. duomenys (Lietuvos statistikos departamentas). Apskaičiuota pagal formulę: 4235/11417*100
		1.3.1-r-3	Kelių eismo įvykių skaičius 1000 gyventojų Kauno regione	0,85	1,13							2020 m. duomenys (Lietuvos statistikos departamentas). Apskaičiuota pagal formulę: 635/562841*1000
		1.3.1-r-4	Kelių eismo įvykiuose sužeistųjų skaičius 1000 gyventojų Kauno regione	1	1,51							2019 m. duomenys (Lietuvos statistikos departamentas). Apskaičiuota pagal formulę: 849/561430*1000
		1.3.1-r-5	Kelių eismo įvykiuose žuvusiųjų skaičius 1000 gyventojų Kauno regione	0,056	0,06							2019 m. duomenys (Lietuvos statistikos departamentas). Apskaičiuota pagal formulę: 36/561430*1000
1.3.1.1	Priemonė: Miestų gatvių atnaujinimas (rekonstrukcija)		Produkto vertinimo kriterijus:			23 233 723,07	12 404 077,31	10 829 645,76	5 220 844,86	4 127 039,43	1 093 805,41	
		P.B.214	Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km)	11,57	6,39							Kriterijus nepasiektas, nes ne visi projektai buvo baigti suplanuotu laiku.
		R.S.342	Sugaištas kelionės automobilių keliais (išskyrus TEN-T keliuos) laikas mln. val.	4,61	0,11							Kriterijus nepasiektas, nes ne visi projektai buvo baigti suplanuotu laiku.
		P.S.342	Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės	51	39							Kriterijus nepasiektas, nes ne visi projektai buvo baigti suplanuotu laiku.
		P.S.323	Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (vnt.)	0	0							

		P.N.508	Bendras naujai nutiestų kelių ilgis	0	0							
1.3.1.2	Priemonė: Darnaus judumo skatinimas miestuose		Produkto vertinimo kriterijus:			5 796 471,87	4 453 868,85	1 342 603,02	444 346,00	377 693,50	66 652,50	
		P.N.507	Parengti darnaus judumo mieste planai, skaičius	3	1							Kriterijus nepasiektas, nes ne visi projektai buvo baigti suplanuotu laiku.
		P.S.323	Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (vnt.)	0	0							
		P.S.324	Įdiegtos intelektinės transporto sistemos, skaičius	0	0							
		P.S.342	Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės	10	10							
1.3.1.3	Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų sistemų įrengimas ir plėtra miestuose		Produkto vertinimo kriterijus:			5 783 931,13	2 037 999,00	3 745 932,13	1 458 140,36	1 190 285,38	217 863,04	
		P.S.321	Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis (km)	13,35	11,03							Kriterijus nepasiektas, nes ne visi projektai buvo baigti suplanuotu laiku.
		P.S.322	Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km)	2,541	2,38							Kriterijus nepasiektas, nes ne visi projektai buvo baigti suplanuotu laiku.
1.3.1.4	Priemonė: Mažiau taršių ir ekologiškų transporto priemonių diegimas viešajame transporte miestuose		Produkto vertinimo kriterijus:			704 680,50	598 978,42	105 702,08	-	-	-	
		P.S.325	Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės (vnt.)	0	0							
1.4	Tikslas: Siekti, kad Kauno regionas taptų tarptautinio ir vietinio turizmo bei įvairiapusių poilsio paslaugų centru		Efektų vertinimo kriterijus:			84 126 598,76	49 534 811,30	34 591 787,46	4 064 349,92	3 539 682,92	524 667,00	
		1.4-ef-1	Apgyvendintų turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose 1000 gyventojų Kauno regione	800	1143							2019 m. patikslinti ir perskaičiuoti duomenys (Lietuvos statistikos departamentas). Apskaičiuota pagal formulę: 641907/561430*1000
1.4.1	Uždavinys: Vystyti poilsio, pramogų, rekreacinio sporto ir turizmo paslaugų infrastruktūrą, užtikrinant teikiamų turizmo paslaugų visapusiškumą bei gerinant paslaugų kokybę		Rezultato vertinimo kriterijus:			83 218 879,90	48 764 244,04	34 454 635,86	3 919 360,01	3 416 441,50	502 918,51	
		1.4.1-r-1	Suteiktų nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose 1000 gyventojų Kauno regione	1800	2364							2019 m. patikslinti ir perskaičiuoti duomenys (Lietuvos statistikos departamentas). Apskaičiuota pagal formulę: 1327427/561430*1000
		1.4.1-r-2	Apgyvendinimo įstaigų skaičius 1000 gyventojų Kauno regione	0,45	0,81							2019 m. patikslinti ir perskaičiuoti duomenys (Lietuvos statistikos departamentas). Apskaičiuota pagal formulę: 457/561430*1000
1.4.1.1.	Priemonė: Kultūros paveldo ir aplinkos objektų pritaikymas turizmui		Produkto vertinimo kriterijus:			29 508 499,82	26 450 214,02	3 058 285,80	3 919 360,01	3 416 441,50	502 918,51	
		P.S.335	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos	8	4							Kriterijus nepasiektas, nes ne visi projektai buvo baigti suplanuotu laiku.
		P.B.209	Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus)	99327	13060							Kriterijus nepasiektas, nes ne visi projektai buvo baigti suplanuotu laiku nepasiekta ir dėl COVID-19 pandemijos ribojimų.

		P.B.238	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse m2	41964,4	41964,4							
		P.S.336	Igyvendintos visuomenės informavimo apie aplinką priemonės, skaičius	1	0							Kriterijus nepasiektas, nes visi projektai nebuvo baigti suplanuotu laiku.
		P.N.074	Atnaujinti aplinkosauginiai–rekreaciniai objektai, skaičius	5	0							Kriterijus nepasiektas, nes visi projektai nebuvo baigti suplanuotu laiku.
		P.N.304	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai	2	0							Kriterijus nepasiektas, nes visi projektai nebuvo baigti suplanuotu laiku.
1.4.1.2.	Priemonė: Senamiesčių ir istorinių miesto dalių atnaujinimas		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
			-									
1.4.1.3.	Priemonė: Vietinių, tradicinių amatų atgaivinimas ir vystymas bei panaudojimas turizmo plėtrai		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
			-									
1.4.1.4.	Priemonė: Kultūrinio, piligriminio, sveikatos, dalykinio ir aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra		Produkto vertinimo kriterijus:			53 710 380,08	22 314 030,02	31 396 350,06	-	-	-	
		P.B.239	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse m2	0	0							
		P.B.238	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse m2	0	0							
1.4.2	Uždavinys: Diegti ir plėtoti turizmo informacinę sistemą ir aktyviai vykdyti rinkodarą		Rezultato vertinimo kriterijus:			907 718,86	770 567,26	137 151,60	144 989,91	123 241,42	21 748,49	
		1.4.2-r -1	Lankytojų skaičius turizmo informaciniuose centruose 1000 gyventojų Kauno regione	290	338							2019 m. duomenys (Lietuvos statistikos departamentas). Apskaičiuota pagal formulę: 189668/561430*1000
1.4.2.1.	Priemonė: Tematinių ir proginių renginių organizavimas		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
			-									
1.4.2.2.	Priemonė: Turizmo informacijos ir rinkodaros paslaugų kūrimas ir įgyvendinimas bei tyrimai		Produkto vertinimo kriterijus:			907 718,86	770 567,26	137 151,60	144 989,91	123 241,42	21 748,49	
		P.N.817	Įrengti ženklavimo infrastruktūros objektai	654	285							Kriterijus nepasiektas, nes projektas Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-21-0002 nebuvo baigtas suplanuotu laiku.
1.4.2.3.	Priemonė: Naujų turizmo paslaugų sukūrimas ir sklaida		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
			-									
1.4.2.4.	Priemonė: Savivaldybių įvaizdžio ir rinkodaros strategijų sukūrimas ir įgyvendinimas.		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
			-									
2.	PRIORITETAS: GYVENIMO KOKYBĖ					125 340 857,99	106 674 683,15	18 666 174,84	16 484 881,25	11 692 532,74	1 480 316,51	
2.2	Tikslas: Vystyti subalansuotą mokymosi sistemą		Efektų vertinimo kriterijus:			27 215 289,79	22 887 548,21	4 327 741,58	2 773 894,38	2 226 480,94	348 084,44	

		2.2-ef-1	18–24 m. amžiaus jaunimo, kuris neturi vidurinio išsilavinimo ir niekur nesimoko Kauno regione, dalis (proc.)	5	4							2019 m. Lietuvos Respublikos duomenys (Lietuvos statistikos departamentas), kadangi duomenys apskričių pjūviu neskelbiami.
2.2.1	Uždavinys: Skatinti mokymo įstaigų tipų įvairovę bei racionaliai plėtoti šių įstaigų tinklą ir tobulinti jų teikiamas paslaugas		Rezultato vertinimo kriterijus:			12 284 035,78	10 484 105,17	1 799 930,61	-	-	-	
		2.2.1-r-1	Mokyklinio amžiaus vaikai nesimokantys mokykloje dėl socialinių, psichologinių ir kt. priežasčių Kauno regione	200	118							2019–2020 m. duomenys (Lietuvos statistikos departamentas).
2.2.1.1.	Priemonė: Bendrojo lavinimo sistemos modernizavimas		Produkto vertinimo kriterijus:			4 138 030,79	3 731 447,80	406 582,99	-	-	-	
		P.S.379	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF iššomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė vnt.	0	0							
		P.N.722	Pagal veiksmų programą ERPF iššomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (vnt.)	6	0							Kriterijus nepasiektas, nes visi projektai nebuvo baigti suplanuotu laiku.
		P.B.235	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, mokinių skaičius (vnt.)	3681	0							Kriterijus nepasiektas, nes visi projektai nebuvo baigti suplanuotu laiku.
2.2.1.2.	Priemonė: Ugdymo aplinkų modernizavimas		Produkto vertinimo kriterijus:			2 018 563,65	1 825 666,38	192 897,27	-	-	-	
		P.N.717	Pagal veiksmų programą ERPF iššomis atnaujintos ikimokyklinio ugdymo mokyklos (vnt.)	5	0							Kriterijus nepasiektas, nes visi projektai nebuvo baigti suplanuotu laiku.
		P.B.235	Investicijas gavusios vaikų priežiūros įstaigos pajėgumas	1014	0							Kriterijus nepasiektas, nes visi projektai nebuvo baigti suplanuotu laiku.
		P.S.380	Pagal veiksmų programą ERPF iššomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos	180	0							Kriterijus nepasiektas, nes visi projektai nebuvo baigti suplanuotu laiku.
		P.N.743	Pagal veiksmų programą ERPF iššomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės	15	0							Kriterijus nepasiektas, nes visi projektai nebuvo baigti suplanuotu laiku.
2.2.1.3.	Priemonė: Švietimo, profesinio rengimo, mokslo ir studijų prieinamumo didinimas		Produkto vertinimo kriterijus:			200 271,34	185 250,99	15 020,35	-	-	-	
		P.N.717	Pagal veiksmų programą ERPF iššomis atnaujintos ikimokyklinio ugdymo mokyklos (vnt.)	1	0							Kriterijus nepasiektas, nes projektas Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-21-0016 nebuvo baigtas suplanuotu laiku.
		P.B.235	Investicijas gavusios vaikų priežiūros įstaigos pajėgumas	56	0							Kriterijus nepasiektas, nes projektas Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-21-0016 nebuvo baigtas suplanuotu laiku.
		P.S.380	Pagal veiksmų programą ERPF iššomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos	20	0							Kriterijus nepasiektas, nes projektas Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-21-0016 nebuvo baigtas suplanuotu laiku.

		P.N.743	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės	2	0							Kriterijus nepasiektas, nes projektas Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-21-0016 nebuvo baigtas suplanuotu laiku.
2.2.1.4.	Priemonė: Universalių daigafunkcinių centrų steigimas		Produkto vertinimo kriterijus:			5 927 170,00	4 741 740,00	1 185 430,00	-	-	-	
		P.N.304	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.)	1	0							Nėra duomenų apie priemonės projektų užbaigimą.
		P.N.722	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (vnt.)	1	0							Nėra duomenų apie priemonės projektų užbaigimą.
2.2.1.5.	Priemonė: Darbuotojų profesinio parengimo poreikio ir esamų programų duomenų bazės kūrimas ir vystymas		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
			-									
2.2.1.6.	Priemonė: Karjeros ugdymo programos plėtra bendrojo lavinimo mokyklose		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
			-									
2.2.2	Uždavinys: Renovuoti ir modernizuoti švietimo, ugdymo įstaigas ir jų infrastruktūrą		Rezultato vertinimo kriterijus:			10 336 518,95	8 515 000,84	1 821 518,11	1 085 509,24	791 353,86	94 826,38	
		2.2.2-r-1	Renovuotų geresnei energijos vartojimo klasei priskiriamų savivaldybėms priklausančių viešųjų pastatų skaičius nuo bendro Kauno regiono savivaldybėms priklausančių viešųjų pastatų skaičiaus	-								
2.2.2.1.	Priemonė: Švietimo įstaigų pastatų statyba, renovacija ir modernizacija bei jų infrastruktūros plėtra		Produkto vertinimo kriterijus:			10 336 518,95	8 515 000,84	1 821 518,11	1 085 509,24	791 353,86	94 826,38	
		P.S.380	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos	239	55							Kriterijus nepasiektas, nes ne visi projektai buvo baigti suplanuotu laiku.
		P.N.717	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ugdymo mokyklos (vnt.)	5	1							Kriterijus nepasiektas, nes ne visi projektai buvo baigti suplanuotu laiku.
		P.B.235	Investicijas gavusios vaikų priežiūros įstaigos pajėgumas	2578	662							Kriterijus nepasiektas, nes ne visi projektai buvo baigti suplanuotu laiku.
		P.N.743	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės	29	8							Kriterijus nepasiektas, nes ne visi projektai buvo baigti suplanuotu laiku.
		7.2.1.	Veiksmų, kuriais remiamos investicijos į mažos apimties infrastruktūrą, skaičius	1	1							
		7.2.2.	Gyventojų, kurie naudojami geresnėmis paslaugomis / infrastruktūra, skaičius	812	812							
		7.2.3.	Regioninio planavimo būdu įgyvendintų mažos apimties infrastruktūros projektų skaičius	1	1							
		P.N.722	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (vnt.)	4	2							Kriterijus nepasiektas, nes ne visi projektai buvo baigti suplanuotu laiku.

		V.1	Rekontruotas pastatas	2	0							Nėra duomenų apie priemonės projektų užbaigimą.
		V.2	Įrengta sporto aikštelė	1	0							Nėra duomenų apie priemonės projektų užbaigimą.
		V.3	Suremontuota sporto salė	1	0							Nėra duomenų apie priemonės projektų užbaigimą.
		V.4	Atnaujinta sporto aikštelė	1	0							Nėra duomenų apie priemonės projektų užbaigimą.
		V.5	Atnaujintas pastatas	1	0							Nėra duomenų apie priemonės projektų užbaigimą.
		V.6	Suremontuotas stadionas	1	0							Nėra duomenų apie priemonės projektų užbaigimą.
		P.S.434	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo vietos	0	0							
2.2.3.	Uždavinys: Kurti ir tobulinti mokymąsi visą gyvenimą ir skatinti kvalifikacijos kėlimą		Rezultato vertinimo kriterijus:			2 003 022,59	1 702 569,20	300 453,39	522 771,26	444 355,57	78 415,69	
		2.2.3-r-1	Mokymuose dalyvavusių žmonių skaičius Kauno regione	7000	136							2020 m. buvo baigti įgyvendinti du iš keturių priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 projektų.
2.2.3.1.	Priemonė: Visuomenės pasitenkinimo savivaldybių viešojo valdymo institucijų teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu didinimas, savivaldybėse įgyvendinant paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones		Produkto vertinimo kriterijus:			2 003 022,59	1 702 569,20	300 453,39	522 771,26	444 355,57	78 415,69	
		P.S.415	Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones	6	2							Kriterijus nepasiektas, nes ne visi projektai buvo baigti suplanuotu laiku.
		P.S.416	Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas (vnt.)	160	76							Kriterijus nepasiektas, nes ne visi projektai buvo baigti suplanuotu laiku.
		P.N.910	Parengtos piliečių chartijos	2	2							
2.2.3.2.	Priemonė: Gyventojų švietimo programos mokymasis visą gyvenimą įgyvendinimas		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
			-									
2.2.4	Uždavinys: Skatinti neformalaus švietimo iniciatyvas		Rezultato vertinimo kriterijus:			2 591 712,47	2 185 873,00	405 839,47	1 165 613,88	990 771,51	174 842,37	
		2.2.4-r-1	Renovuotų geresnei energijos vartojimo klasei priskiriamų savivaldybėms priklausančių neformalaus švietimo įstaigų pastatų skaičius nuo bendro neformalaus švietimo įstaigų pastatų, priklausančių savivaldybėms skaičiaus Kauno regione	-								

2.2.4.1.	Priemonė: Neformaliojo švietimo įstaigų plėtra, apimanti esamų pastatų renovavimą ir naujų statybą, bei jų teikiamų paslaugų kokybės gerinimas.		Produkto vertinimo kriterijus:			2 591 712,47	2 185 873,00	405 839,47	1 165 613,88	990 771,51	174 842,37	
		P.N.723	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo įstaigos (vnt.)	10	8							Kriterijus nepasiektas, nes ne visi projektai buvo baigti suplanuotu laiku.
		P.B.235	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas	6472	3945							Kriterijus nepasiektas, nes ne visi projektai buvo baigti suplanuotu laiku.
		P.S.379	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė	0	0							
2.2.4.2.	Priemonė: Jaunimo neformalaus mokymo, užimtumo centrų kūrimas, privačių neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimas		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
			-									
2.3	Tikslas: Užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą		Efeko vertinimo kriterijus:			16 750 308,38	14 100 040,50	2 650 267,88	3 246 014,14	2 814 277,70	431 736,44	
		2.3-ef-1	Išlaidos socialinei pašalpai tūkst. Eur/1000 gyventojų Kauno regione	46,34	20,55							2019 m. duomenys (Lietuvos statistikos departamentas). Apskaičiuota pagal formulę: 11539,3/561430*1000
2.3.1	Uždavinys: Plėtoti socialines paslaugas, skirtas socialiai pažeidžiamų grupių asmenų integravimui į regiono socialinį ir ekonominį gyvenimą		Rezultato vertinimo kriterijus:			4 855 205,80	3 989 203,57	866 002,23	2 091 234,36	1 832 714,89	258 519,47	
		2.3.1-r-1	Asmenys, gyvenantys namų ūkiuose, susiduriančiuose su ekonominiais sunkumais (dėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių, būsto ar kitų paskolų, kredito) Kauno regione, proc.	12	8,2							2019 m. duomenys (Lietuvos statistikos departamentas).
		2.3.1-r-2	Socialines paslaugas į namus gavusių asmenų skaičius 1000 gyventojų Kauno regione	7	4,46							2019 m. duomenys (Lietuvos statistikos departamentas). Apskaičiuota pagal formulę: 2505/561430*1000
2.3.1.1.	Priemonė: Laikinojo apgyvendinimo ir nakvynės namų infrastruktūros bei paslaugų modernizavimas ir plėtra, pastatų renovavimas		Produkto vertinimo kriterijus:			874 196,95	460 138,65	414 058,30	-	-	-	
		P.S.361	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.)	0	0							
		R.N.403	Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą	0	0							
		R.N.404	Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams	0	0							
2.3.1.2.	Priemonė: Senelių globos ir kartos namų statyba, renovavimas ir esamos infrastruktūros modernizavimas		Produkto vertinimo kriterijus:			3 051 528,14	2 648 964,59	402 563,55	1 762 031,82	1 552 892,73	209 139,09	

		P.S.361	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.)	5	4							Kriterijus nepasiektas, nes projektas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-21-0005 nebuvo baigtas suplanuotu laiku.
		R.N.403	Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą	238	135							Kriterijus nepasiektas, nes dalis projektų nepasiekė šio rodiklio ir projektas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-21-0005 nebuvo baigtas suplanuotu laiku.
		R.N.404	Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams	237	197							Kriterijus nepasiektas, nes projektas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-21-0005 nebuvo baigtas suplanuotu laiku.
2.3.1.3.	Priemonė: Privacčių iniciatyvų, nevyriausybinių organizacijų ir savanoriško darbo, skatinimas socialiai pažeidžiamų grupių asmenų integravimo srityje		Produkto vertinimo kriterijus:			210 278,17	210 278,17	-	-	-	-	
		P.S.361	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.)	1	0							Kriterijus nepasiektas, nes projektas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-21-0001 nebuvo baigtas suplanuotu laiku.
		R.N.403	Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą	10	0							Kriterijus nepasiektas, nes projektas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-21-0001 nebuvo baigtas suplanuotu laiku.
		R.N.404	Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams	8	0							Kriterijus nepasiektas, nes projektas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-21-0001 nebuvo baigtas suplanuotu laiku.
2.3.1.4.	Priemonė: Socialinių paslaugų infrastruktūros, socialinių paslaugų teikimo namuose plėtra ir dienos centrų steigimas bei vystymas		Produkto vertinimo kriterijus:			719 202,54	669 822,16	49 380,38	329 202,54	279 822,16	49 380,38	
		P.S.361	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.)	0	0							
		R.N.403	Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą	0	0							
		R.N.404	Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams	0	0							
2.3.2	Uždavinys: Efektyviai plėtoti ir modernizuoti socialinio būsto sistemą		Rezultato vertinimo kriterijus:			11 895 102,58	10 110 836,93	1 784 265,65	1 154 779,78	981 562,81	173 216,97	
		2.3.2-r-1	Įrengti nauji ar įsigyti socialiniai būstai, vienetais	260	297							Rodiklis apskaičiuotas remiantis priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 2019 m. užbaigtų projektų informacija ir 2018 ir 2021 m. Birštono, Prienų rajono, Raseinių rajono, Kauno miesto, Kėdainių rajono, Kauno rajono, Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono savivaldybių administracijų pateikta informacija.
2.3.2.1.	Priemonė: Naujo socialinio būsto statyba ir renovacija		Produkto vertinimo kriterijus:			658 016,14	559 313,63	98 702,51	-	-	-	

		P.S.362	Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai (Skaičius)	28	0							Kriterijus nepasiektas, nes projektas Nr. 008.1.2-CPVA-R-408-21-0008 nebuvo baigtas suplanuotu laiku.
2.3.2.2.	Priemonė: Socialinio būsto plėtra ir negyvenamųjų patalpų pritaikymas gyvenamosioms patalpoms		Produkto vertinimo kriterijus:			11 237 086,44	9 551 523,30	1 685 563,14	1 154 779,78	981 562,81	173 216,97	
		P.S.362	Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai (Skaičius)	298	39							Kriterijus nepasiektas, nes visi projektai buvo baigti suplanuotu laiku.
2.4	Tikslas: Plėtoti Kauno regioną kaip vieną iš Europos sveikatos regionų		Efektų vertinimo kriterijus:			7 765 698,04	6 995 013,65	770 684,39	2 403 491,64	2 200 239,13	203 252,51	
		2.4-ef-1	Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Kauno regione, metai	77	77,24							2019 m. duomenys (Lietuvos statistikos departamentas).
2.4.1	Uždavinys: Plėtoti sveikatą stiprinančio Kauno regiono iniciatyvas		Rezultato vertinimo kriterijus:			1 659 030,71	1 534 603,36	124 427,35	-	-	-	
		2.4.1-r-1	Praktikuojančių gydytojų skaičius, tenkantis 10 tūkst. gyv.	52	45,7							2019 m. Lietuvos Respublikos duomenys (Lietuvos statistikos departamentas), kadangi duomenys apskričių įtūviu neskelbiami.
2.4.1.1.	Priemonė: Parengti ir įgyvendinti sveikatą stiprinančio Kauno regiono programą		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
			-									
2.4.1.2.	Priemonė: Viešosios infrastruktūros, skirtos fiziniam aktyvumui vystymas, steigimas		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
			-									
2.4.1.3.	Priemonė: Gyventojų fizinio aktyvumo, bendruomenės sveikatinimo privačių ir viešųjų iniciatyvų skatinimas		Produkto vertinimo kriterijus:			1 659 030,71	1 534 603,36	124 427,35	-	-	-	
		P.S.372	Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose	7383	0							Kriterijus nepasiektas, nes visi projektai nebuvo baigti suplanuotu laiku.
		P.N.671	Modernizuoti savivaldybių visuomenės sveikatos biurai	0	0							
2.4.1.4.	Priemonė: Sveikatą stiprinančių įstaigų bendradarbiavimas ir dalyvavimas sveikatinimo veikloje, sveikatą stiprinančių įstaigų tinklo plėtojimas		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
			-									
2.4.1.5.	Priemonė: Sveikos mitybos tarpsektorinių iniciatyvų skatinimas		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
			-									
2.4.1.6.	Priemonė: Sveikų turizmo produktų kūrimo tarpsektorinių iniciatyvų skatinimas		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
			-									
2.4.2.	Uždavinys: Optimizuoti sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų struktūrą ir plėtoti infrastruktūrą		Rezultato vertinimo kriterijus:			6 106 667,33	5 460 410,29	646 257,04	2 403 491,64	2 200 239,13	203 252,51	

2.5.1.3.	Priemonė: Inžinerinių tinklų įrengimas Kauno regiono savivaldybėse		Produkto vertinimo kriterijus:			7 266 744,67	6 172 966,95	1 093 777,72	-	-	-	
		P.S.328	Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkama paviršiniam vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar)rekonstruota infrastruktūras, ha	496,94	0							Kriterijus nepasiektas, nes visi projektai buvo baigti suplanuotu laiku.
		P.N.028	Esamų paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų inventorizacija, proc.	120	0							Kriterijus nepasiektas, nes visi projektai buvo baigti suplanuotu laiku.
2.5.1.4.	Priemonė: Visuomeninės infrastruktūros kompleksinis atnaujinimas ir plėtra		Produkto vertinimo kriterijus:			20 464 709,86	15 555 551,25	4 909 158,61	2 588 447,80	2 372 901,93	215 545,87	
		P.S.364	Naujos atviros erdvės (vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. išskyrus savivaldybių centrus) (m2)	181851,7	160468,99							Kriterijus nepasiektas, nes ne visi projektai buvo baigti suplanuotu laiku.
		P.S.365	Atnaujinti ir (ar) pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse (kv.m)	268,37	0							Kriterijus nepasiektas, nes projektas Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-21-0012 nebuvo baigtas suplanuotu laiku.
		P.S.328	Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra (ha)	549,34	0							Kriterijus nepasiektas, nes projektas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-21-0003 nebuvo baigtas suplanuotu laiku.
2.5.2	Uždavinys: Remti bendruomenines iniciatyvas ir prevencines bei edukacines programas		Rezultato vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
		2.5.2-r-1	Naujai įsteigtų bendruomenės namų skaičius Kauno regione	20	9							Rodiklis apskaičiuotas vadovaujantis 2018 ir 2021 m. Birštono, Prienų rajono, Raseinių rajono, Kauno miesto, Kėdainių rajono, Kauno rajono, Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono savivaldybių administracijų pateikta informacija.
		2.5.2-r-2	Nepilnamečių padarytų nusikalstamų veikų Kauno regione skaičius tenkantis 1000 nepilnamečių	2,8	3,56							2019 m. duomenys (Lietuvos statistikos departamentas). Apskaičiuota pagal formulę: 354/99517*1000
2.5.2.1.	Priemonė: Bendruomenių namų kūrimas ir statyba		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
			-									
2.5.2.2.	Priemonė: Naujų inovatyvių vietos gyventojų bendruomenės iniciatyvų, nukreiptų į gyvenimo aplinkos ir kokybės gerinimą, skatinimas		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
			-									
2.6	Tikslas: Visapusiškai vystyti ir modernizuoti kaimo vietas ir verslą kaime		Efektų vertinimo kriterijus:			11 757 196,04	7 395 921,38	4 361 274,66	5 473 033,29	2 078 633,04	281 697,25	
		2.6-ef-1	Užimtųjų dalis žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektoriuje nuo visų užimtųjų Kauno regione, proc.	4,5	4,34							2019 m. duomenys (Lietuvos statistikos departamentas). Apskaičiuota pagal formulę: 12,2/281,4*100
2.6.1	Uždavinys: Stiprinti kaimo bendruomenės bei gerinti bendruomeninę infrastruktūrą.		Rezultato vertinimo kriterijus:			11 757 196,04	7 395 921,38	4 361 274,66	5 473 033,29	2 078 633,04	281 697,25	

3.	PRIORITETAS: ŽMOGAUS IR APLINKOS SANTARA					101 209 393,02	64 502 081,23	36 707 311,79	6 112 711,89	5 190 111,21	922 600,68	
3.1	Tikslas: Skatinti darnų išteklių naudojimą, utikrinti ekosistemų stabilumą Kauno regione		Efektų vertinimo kriterijus:			101 048 318,62	64 365 168,01	36 683 150,61	6 062 598,90	5 147 515,18	915 083,72	
		3.1-ef-1	Perdirbtų (panaudotų) komunalinių atliekų dalis Kauno regione, proc.	50	45							2016 m. duomenys.
3.1.1	Uždavinys: Įdiegti ir plėtoti šiuolaikišką regiono atliekų tvarkymo, oro taršos kontrolės ir triukšmo prevencines sistemas, skatinti aplinkosauginį švietimą		Rezultato vertinimo kriterijus:			19 423 825,47	15 497 515,63	3 926 309,84	4 804 521,92	4 083 843,52	720 678,40	
		3.1.1-r-1	Rekultivuotų sąvartynų skaičius Kauno regione	10	0							2018 m. ataskaitos duomenimis, Kauno regione nuo 2009 m. nebuvo naujų rekultivuotų sąvartynų. Šaltinis: https://www.kaunorac.lt/veikla/veiklos-ataskaitos/
		3.1.1-r-2	Komunalinių atliekų susidarymas vienam gyventojui Lietuvoje, kg	200	266							2018 m. duomenys. Apskaičiuota pagal formulę: 747 972 178 kg / 2 808 901 gyv. Šaltinis: http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=70bfc9c1-5c33-4d83-95a5-123ba8070877
3.1.1.1.	Priemonė: Atliekų tvarkymo sistemos modernizavimas ir infrastruktūros tobulinimas		Produkto vertinimo kriterijus:			17 768 300,41	14 119 528,20	3 648 772,21	3 148 995,92	2 676 646,52	472 349,40	
		P.S.329	Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos/metai)	22534,53	6951,72							Kriterijus nepasiektas, nes projektai Nr. 05.2.1-APVA-R-008-21-0002 ir 05.2.1-APVA-R-008-21-0003 nebuvo baigti suplanuotu laiku.
3.1.1.2.	Priemonė: Alternatyvių atliekų tvarkymo (įskaitant ir atliekų deginimą), atliekų perdirbimo ir antrinio panaudojimo metodų skatinimas ir diegimas		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
3.1.1.3.	Priemonė: Oro taršos kontrolės sistemos diegimas ir plėtra		Produkto vertinimo kriterijus:			1 655 525,06	1 377 987,43	277 537,63	1 655 526,00	1 407 197,00	248 329,00	
		P.S.339	Įsigyti gatvių valymo įrenginiai (vnt)	9	9							
		P.N.097	Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai	1	1							
		P.N.098	Įvykdytos visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą kampanijos	1	1							
3.1.1.4.	Priemonė: Aplinkai ir sveikatai palankaus gyvenimo būdo propagavimas, bendruomeninės sveikatos stiprinimo veiklos skatinimas		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
			-									
3.1.2	Uždavinys: Modernizuoti ir plėsti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.		Rezultato vertinimo kriterijus:			60 416 028,48	30 823 541,22	29 592 487,26	-	-	-	

		3.1.2-r-1	Užterštų (be valymo) ir nepakankamai išvalytų nuotekų, išleistų į paviršinius vandenis, dalis bendrame nuotekų kiekyje, Kauno apskritis, proc.	0,01	0,12							2019 m. duomenys (Lietuvos statistikos departamentas). Apskaičiuota pagal formulę: (0+3057)/2 482 615,6*100
		3.1.2-r-2	Naujų ir renovuotų centralizuoto vandens ir nuotekų tinklų ilgis Kauno regione, km	250	242,74							Duomenys pagal 2016 m. veiklos ataskaitų informaciją: https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/Files/2016%20vadovo%20ataskaita.pdf http://www.jonavosvandenys.lt/wp-content/uploads/2014/04/Metinis-pranesimas-2016m..pdf https://www.prienuvandenys.lt/wp-content/uploads/2017/09/2016-metinis_prane% C5% A1imas.pdf
3.1.2.1.	Priemonė: Buitinių nuotekų valymo įrenginių statyba ir rekonstravimas		Produkto vertinimo kriterijus:			7 091 136,80	3 313 015,98	3 778 120,82	-	-	-	
		P.N.050	Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais(skaičius)	502	0							Kriterijus nepasiektas, nes visi projektai nebuvo baigti suplanuotu laiku.
		P.N.053	Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais	942	0							Kriterijus nepasiektas, nes visi projektai nebuvo baigti suplanuotu laiku.
		P.S.333	Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km)	6,38	0							Kriterijus nepasiektas, nes projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0007 nebuvo baigtas suplanuotu laiku.
		P.N.054	Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais	0	0							
3.1.2.2.	Priemonė: Centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, geriamojo vandens stočių įrengimas ir rekonstravimas		Produkto vertinimo kriterijus:			53 324 891,68	27 510 525,24	25 814 366,44	-	-	-	
		P.N.050	Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais(skaičius)	3205	0							Kriterijus nepasiektas, nes visi projektai nebuvo baigti suplanuotu laiku.
		P.N.051	Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius)	2285	0							Kriterijus nepasiektas, nes projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0005 nebuvo baigtas suplanuotu laiku.
		P.N.053	Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais	5384	0							Kriterijus nepasiektas, nes visi projektai nebuvo baigti suplanuotu laiku.
		P.N.054	Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais	309167	0							Kriterijus nepasiektas, nes visi projektai nebuvo baigti suplanuotu laiku.

		P.S.333	Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km)	54,858	0							Kriterijus nepasiektas, nes visi projektai nebuvo baigti suplanuotu laiku.
3.1.2.3.	Priemonė: Dumblo bei biologškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros įrengimas		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
			-									
3.1.3	Uždavinys: Skatinti ir remti veiksmingesnį energijos ir kitų gamtos išteklių naudojimą		Rezultato vertinimo kriterijus:			18 238 060,00	15 432 383,00	2 805 677,00	-	-	-	
		3.1.3-r-1	Renovuotų daugiabučių skaičius	350	389							Rodiklis apskaičiuotas vadovaujantis 2018 ir 2021 m. Birštono, Prienų rajono, Raseinių rajono, Kauno miesto, Kėdainių rajono, Kauno rajono, Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono savivaldybių administracijų pateikta informacija.
		3.1.3-r-2	Renovuotų geresnei energijos vartojimo klasei priskiriamų savivaldybėms priklausančių viešųjų pastatų skaičius nuo bendro Kauno regiono savivaldybėms priklausančių viešųjų pastatų skaičiaus	-								
		3.1.3-r-3	Viešojo ekologiško transporto dalis nuo viso viešojo transporto parko Kauno regione	35	45,71							Rodiklis apskaičiuotas vadovaujantis 2021 m. Raseinių rajono, Kauno miesto, Kėdainių rajono, Kauno rajono, Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono savivaldybių administracijų pateikta informacija.
3.1.3.1.	Priemonė: Katilinių modernizavimas, jų pritaikymas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui, naujos kartos katilinių tinklo plėtojimas, esamų šilumos tinklų modernizavimas ir renovavimas, naujų tinklų kūrimas		Produkto vertinimo kriterijus:			1 532 000,00	1 330 000,00	202 000,00	-	-	-	
		P.S.319	Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai (km)	2	0							Nėra duomenų apie projektų užbaigimą
		P.S.318	Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekama patikimiau ir pagerėjo tiekimo kokybė.	2	0							Nėra duomenų apie projektų užbaigimą
3.1.3.2	Priemonė: Naujų viešojo transporto priemonių (autobusų ir troleibusų) įsigijimas, pirmenybę teikiant ekologiškoms transporto priemonėms		Produkto vertinimo kriterijus:			16 706 060,00	14 102 383,00	2 603 677,00	-	-	-	
		P.S.325	Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės (vnt.)	28	0							Nėra duomenų apie priemonės Nr. 04.5.1-TID-V-517 projektų užbaigimą.
3.1.3.3.	Priemonė: Šiuolaikiškų alternatyvios, atsinaujinančių šaltinių energijos gamybos metodų skatinimas ir diegimas, ekologiškai švaresnės energijos vartojimo skatinimas, visuomenės informavimas		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
			-									
3.1.3.4.	Priemonė: Atsinaujinančių energijos šaltinių plėtros planų ir programų rengimas		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	

3.1.4	Uždavinys: Užtikrinti efektyvią kraštovaizdžio apsaugą, didinti ekologinį teritorijų stabilumą		Rezultato vertinimo kriterijus:			2 970 404,67	2 611 728,16	358 676,51	1 258 076,98	1 063 671,66	194 405,32	
		3.1.4-r-1	Sutvarkytų užterštų, apleistų teritorijų ir vandens telkinių skaičius Kauno regione	43	155							Rodiklis apskaičiuotas vadovaujantis 2021 m. Raseinių rajono, Kauno miesto, Kėdainių rajono, Kauno rajono, Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono savivaldybių administracijų pateikta informacija.
3.1.4.1.	Priemonė: Užterštų teritorijų (buvusių pesticidų sandėlių, nelegalių sąvartų ir pan.) identifikavimas, valymas ir sutvarkymas		Produkto vertinimo kriterijus:			1 772 841,17	1 597 490,47	175 350,70	511 666,98	432 914,43	78 752,55	
		P.N.093	Likviduoti kraštovaizdį dariantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (Skaičius)	79	79							
		R.N.091	Teritorijų, kuriuose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas	18,32	14,49							Kriterijus nepasiektas, nes projektas Nr. 05.5.1-APVA-R-019-21-0009 nebuvo baigtas suplanuotu laiku.
		P.B.222	Bendras rekultivuotos žemės plotas (ha)	0,9756	0							Nėra duomenų apie priemonės Nr. 05.6.1-APVA-V-020 projektų užbaigimą.
		P.N.096	Išvalytos ir sutvarkytos praeityje užterštos teritorijos (vnt.)	5	0							Nėra duomenų apie priemonės Nr. 05.6.1-APVA-V-020 projektų užbaigimą.
		P.N.094	Rekultivuotų atvirais kasiniais pažeistų žemių skaičius	3	0							Kriterijus nepasiektas, nes projektas Nr. 05.5.1-APVA-R-019-21-0009 nebuvo baigtas suplanuotu laiku.
3.1.4.2.	Priemonė: Miestų, miestelių ir urbanizuotų teritorijų žaliųjų plotų inventorizacija, tvarkymas ir atkūrimas		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
3.1.4.3.	Priemonė: Gamtos ir kultūros (archeologinio, urbanistikos) paveldo objektų apsauga ir naudojimas		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
3.1.4.4.	Priemonė: Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose		Produkto vertinimo kriterijus:			1 197 563,50	1 014 237,69	183 325,81	746 410,00	630 757,23	115 652,77	
		R.N.091	Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės plotas	148,1	144,6							Kriterijus nepasiektas, nes projektas Nr. 05.5.1-APVA-R-019-21-0010 nebuvo baigtas suplanuotu laiku.
		P.S.338	Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai	4	3							Kriterijus nepasiektas, nes projektas Nr. 05.5.1-APVA-R-019-21-0010 nebuvo baigtas suplanuotu laiku.
		P.N.093	Likviduoti kraštovaizdį dariantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (Skaičius)	1	1							

3.2	Tikslas: Parengti regiono įvairių lygmenų teritorijų bei socialinės ekonominės plėtros planavimo dokumentus, diegti ir tobulinti planavimo sistemas		Efektų vertinimo kriterijus:			161 074,40	136 913,22	24 161,18	50 112,99	42 596,03	7 516,96	
		3.2-ef-1	Savivaldybių, turinčių galiojančius savivaldybių teritorijų planavimo dokumentus skaičius.	13	13							
3.2.1	Uždavinys: Parengti ir atnaujinti regiono ir savivaldybių teritorijų bendruosius planus bei kitus dokumentus, susijusius su planavimu, viešųjų paslaugų kokybės gerinimu, siekiant planavimo procesuose integruoti aplinkos interesus į įvairias ūkio šakas		Rezultato vertinimo kriterijus:			161 074,40	136 913,22	24 161,18	50 112,99	42 596,03	7 516,96	
		3.2.1-r-1	Savivaldybių teritorijų ir jų dalių (miestų ir miestelių) atnaujintų bendrųjų, specialiųjų ir kt. planavimo dokumentų skaičius	228	210							Rodiklis apskaičiuotas vadovaujantis 2021 m. Raseinių rajono, Kauno miesto, Kėdainių rajono, Kauno rajono, Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono savivaldybių administracijų pateikta informacija.
3.2.1.1.	Priemonė: Kauno regiono savivaldybių teritorijų ir jų dalių (miestų ir miestelių) bendrųjų planų parengimas ir atnaujinimas		Produkto vertinimo kriterijus:			161 074,40	136 913,22	24 161,18	50 112,99	42 596,03	7 516,96	
		P.N.092	Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai	7	4							Kriterijus nepasiektas, nes projektas Nr. 05.5.1-APVA-R-019-21-0008 nebuvo baigtas suplanuotu laiku.
3.2.1.2.	Priemonė: Kauno regiono savivaldybių teritorijų ir jų dalių (miestų ir miestelių) išsivystymo specialiųjų ir detaliųjų planų parengimas		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
			-									
3.2.1.3.	Priemonė: Kauno apskrities bendrojo plano atnaujinimas		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
			-									
3.2.1.4.	Priemonė: Kauno regiono savivaldybių strateginių plėtros, veiklos planų ir sektoriinių tyrimų dokumentų parengimas ir atnaujinimas		Produkto vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
			-									
3.2.2	Uždavinys: Diegti ir tobulinti sistemas, susijusias su viešojo administravimo efektyvumu		Rezultato vertinimo kriterijus:			-	-	-	-	-	-	
		3.2.2-r-1	Įdiegtos viešojo administravimo paslaugų gerinimo kokybės sistemos	10	7							Rodiklis apskaičiuotas vadovaujantis 2018 m. Birštono, Prienų rajono, Raseinių rajono, Kauno miesto, Kėdainių rajono, Kauno rajono, Jonavos rajono savivaldybių administracijų pateikta informacija.

